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Pogosto se pri objektih, ki so potrebni obnove, postavlja vprašanje, ali je bolj smotrna njihova 
celovita sanacija, ali pa je bolj smotrno zgraditi novega. Prav gotovo je dejavnikov oziroma 
kriterijev, ki vplivajo na našo odločitev, več, na primer: stopnja dotrajanosti objekta, stroški 
izvedbe, čas izvedbe, itd. Nekateri izmed njih imajo pri odločanju večjo vlogo oziroma so za 
upravljalca ali lastnika takega objekta pomembnejši od drugih, zato je smiselno, da se z njimi 
primerja dane variantne rešitve. 
 
V diplomski nalogi smo s pomočjo različnih kriterijev med seboj primerjali dve možni variantni 
rešitvi pri obnovi objekta Dom svete Katarine v Mengšu. Inštitut ZRMK je ob detajlnem 
pregledu obravnavanega objekta izdelal poročilo, v katerem so izpostavili predvsem njegovo 
potresno ogroženost, zato so predlagali nekatere tehnološke smernice za njegovo ojačitev. V 
poročilu so poleg ukrepov za izboljšanje potresne varnosti predvideli tudi druge ukrepe, 
naprimer: zamenjava tlakov, izvedba drenaže, itd. Kot prvo variantno rešitev smo obravnavali 
celovito sanacijo obravnavanega objekta. Na podlagi poročila, ki ga je izdelal inštitut ZRMK, 
smo izdelali popis del, s katerim smo ocenili stroške izvedbe celovite sanacije. Kot drugo 
variantno rešitev smo obravnavali nadomestno gradnjo, za katero smo stroške izvedbe 
določili s pomočjo priročnika za vrednotenje gradbenih objektov. V nadaljevanju diplomskega 
dela smo na podlagi različnih kriterijev izvedli medsebojno primerjavo obeh variantnih 
rešitev. Poleg stroškov izvedbe, smo kot primerjalna kriterija uporabili še energetsko 
učinkovitost in funkcionalnost. Na koncu smo na podlagi rezultatov večkriterijske primerjave 
določili, katera izmed dveh variantnih rešitev je za naš obravnavani objekt bolj smotrna. 
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When a building is in need of renovation, a question often arises whether it is more 
meaningful to perform a full renovation or to construct a new building. Certainly there are 
several factors that can influence our decision, such as: level of dilapidation of objects, costs, 
execution time etc. Some of them have a more important role than others, so it is reasonable 
to compare them and seek the optimal alternative solution. 
In the graduation thesis we have compared two alternative solutions for the renovation of the 
building Dom svete Katarine in Mengeš. After a detailed examination ZRMK (Building and 
Civil Engineering Institute) has published a report, in which they have highlighted that the 
building is prone to earthquake hazard, so they have suggested some technological 
guidelines for its reinforcement. Besides measures to ensure earthquake safety, they have 
foreseen some other measures as well, for example: substitution of floors, drainage 
implementation etc. As a first alternative solution we have considered a total building repair. 
Based on the report issued by ZRMK we have conducted an inventory of works, with which 
we have evaluated the costs of a total building repair. As a second alternative solution we 
have considered a replacement construction and we have predicted the costs of realization 
with the help of the catalogue for the evaluation of construction works. Later we have 
conducted a comparison of both alternative solutions based on several criteria. We have 
used additional criteria for the comparison, such as: energy efficiency and functionality. 
Finally we have determined, based on the multi-criteria comparison, which of the two 
alternative solutions is more reasonable for our building. 
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1 UVOD 
1.1 Opredelitev problema 
V Sloveniji je zidanje stavb postalo že skoraj tradicija, saj je večina novih stanovanjskih hiš 
zidanih iz opečnih in betonskih zidakov, prav tako je tudi večina starejših stavb zidanih iz 
kamna oziroma opeke. Ker je zastopanost zidanih stavb v slovenskem gradbenem prostoru 
velika, je vse bolj pomembna tudi kakovostna izvedba sanacijskih ukrepov na teh stavbah. 
Obseg sanacije je pri novejših stavbah običajno manjši, medtem ko se pri stavbah starejšega 
datuma ta lahko občutno poveča, saj gre tukaj za celovite konstrukcijske posege. Poleg tega 
moramo pri starejših stavbah še posebej paziti, da s konstrukcijskimi posegi ohranjamo 
obstoječ gradbeni fond in tako skrbimo za ohranjanje kulturne dediščine (Popović, 2014).  
 
Če so nosilni deli stavbe poškodovani ter dotrajani do te mere, da zaradi tega ne zmorejo 
več dovolj dobro opravljati svoje funkcije, je lahko obseg sanacije takega objekta zelo velik, 
posledično so veliki tudi stroški. V takem primeru je smiselno razmisliti o rušitvi objekta in 
postavitvi novega. Prav tako je lahko problem tudi funkcionalno zastaranje objekta, ki ga s 
sanacijo ne moremo v celoti odpraviti, saj smo omejeni z obstoječo arhitekturno zasnovo. 
Predvsem starejše stavbe imajo prostore, ki so manjši, bolj zaprti in manj svetli ter tako ne 
ustrezajo sodobnemu načinu življenja, kar še dodatno zmanjšuje kakovost bivanja.  
 
Ravno zato se ob obnovi objekta pogosto postavlja vprašanje, ali objekt sanirati, ali pa ga 
porušiti in na njegovem mestu zgraditi novega. Dejavnikov, ki vplivajo na našo odločitev, je 
običajno več, zato je pomembno, da izberemo tiste, ki so za nas najpomembnejši, in z njimi 
med seboj primerjamo možne rešitve. 
 
1.2 Cilji naloge 
Osnovni cilj diplomske naloge je na podlagi izbranih kriterijev oceniti, katera izmed dveh 
predlaganih variantnih rešitev, celovita sanacija ali nadomestna gradnja, je bolj smotrna. 
Oceno bomo podali na osnovi večkriterijske primerjave.  
 
S celovito sanacijo bomo objektu zagotovili ustrezno potresno odpornost, ki jo zahtevajo 
veljavni predpisi in standardi, hkrati pa bomo skušali izboljšati njegovo funkcionalnost, 
energetsko učinkovitost in estetski videz, kar bo pripomoglo k boljši primerljivosti z 
nadomestno gradnjo. Stroške za celovito sanacijo bomo določili na podlagi popisa del, v 
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sklopu katerega bomo med drugim spoznali tudi nekatere vrste sanacijskih ukrepov, ki se 
uporabljajo pri rekonstrukciji zidanih stavb. Pri določanju stroškov nadomestne gradnje se 
bomo seznanili s priročnikom za vrednotenje gradbenih objektov in jih z njegovo pomočjo 
tudi ocenili.  
 
Poleg stroškov bomo za posamezno variantno rešitev, na podlagi lastnih mnenj, ocenili tudi 
njeno energetsko učinkovitost in funkcionalnost. Na koncu bomo na podlagi teh kriterijev 
izvedli večkriterijsko primerjavo. 
 
1.3 Zasnova naloge 
V začetnih poglavjih smo izbrani objekt predstavili (opis splošnih značilnosti, temeljenja in 
nosilne konstrukcije) in opisali njegove poškodbe oziroma pomanjkljivosti, pri čemer smo se 
opirali na poročilo, ki ga je za objekt Dom svete Katarine Mengeš izdelal gradbeni inštitut 
ZRMK (Kos, Štampfl, 2010). Ker je bil objekt v obstoječem stanju dotrajan in potresno 
ogrožen, smo zanj predlagali dve variantni rešitvi, in sicer celovito sanacijo ter nadomestno 
gradnjo. Pri celoviti sanaciji smo na podlagi tehnoloških smernic za izvedbo ojačitev, ki so 
bile predlagene v poročilu izdelali popis del in vsakemu od njih določili ceno. Seštevek vseh 
cen je predstavljal skupni strošek za celovito sanacijo. S pomočjo priročnika za vrednotenje 
grabenih objektov smo ocenili tudi stroške za nadomestno gradnjo. Obe variantni rešitvi smo 
nato med seboj primerjali s tremi različnimi kriteriji (stroški, energetska učinkovitost in 
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3 
2 ZIDANE STAVBE IN TIPIČNE POŠKODBE IN 
POMANJKLJIVOSTI 
2.1 Splošno o zidanih stavbah 
Že v preteklosti se je zidovje v različnih oblikah pojavljalo v številnih deželah, v veliki meri pa 
je zastopano tudi danes. Večino zidanih zgradb so v preteklosti zgradili na podlagi tradicije in 
izkušenj, nekaj pa je bilo tudi takih, ki so bile zgrajene na podlagi poskusov in enostavne 
teorije konstrukcij, to so bile predvsem večje oziroma konstrukcijsko in arhitekturno 
zahtevnejše tako imenovane monumentalne stavbe (Tomaževič, 2009). 
 
Zidane konstrukcije tvorijo vertikalni in horizontalni konstrukcijski elementi. Med vertikalne 
konstrukcijske elemente spadajo zidovi in stebri, med horizontalne konstrukcijske elemente 
pa stropi. Zidane konstrukcije so lahko zgrajene iz različnih materialov, v Sloveniji pa so 
zastopani predvsem trije, to so: kamen, opeka in beton (Kvrgić, 2013). 
 
Pri zidanih konstrukcijah se vertikalna obtežba iz strehe oziroma stropov prenese v zidove, v 
katerih povzroči tlačne obremenitve, od tu pa naprej v temelje in temeljna tla. Prenos 
potresne obtežbe poteka preko stropov v zidove, v katerih povzroči strižne in upogibne 
obremenitve od tu pa naprej v temelje in temeljna tla (Kvrgić, 2013). 
 
2.2 Sanacija zidanih stavb 
Zavedati se moramo, da je rekonstrukcija zidane stavbe običajno dolg in dokaj zapleten 
proces, zato je smiselno, da pred samo izvedbo le-te izvedemo analizo, s katero preverimo 
njeno upravičenost oziroma smotrnost. Najprej moramo pregledati vso tehnično in projektno 
dokumentacijo o objektu, ki pa zlasti pri starejših stavbah ni vedno na voljo, zato nam to 
lahko že na začetku predstavlja problem in s tem posledično podaljšanje procesa. Nato sledi 
vizualni pregled konstrukcijske zasnove in poškodb stavbe, pri katerem si pomagamo z 
različnimi metodami. Običajno gre za globinsko sondiranje, s katerim preverimo dejansko 
konstrukcijsko zasnovo in stanje materialov, ki jih kasneje s pomočjo odvzetih vzorcev 
analiziramo v laboratoriju in jim določimo lastnosti. Na podlagi znane konstrukcijske zasnove 
in lastnosti materialov izdelamo statično in seizmično analizo, v sklopu katere se poda 
mnenje o obstoječem stanju. Če je mnenje neustrezno, se proces rekonstrukcije ustavi ali pa 
se celo odločimo za rušitev. Če pa je mnenje ustrezno oziroma zadovoljivo, se izdela 
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poročilo, v katerem so podane idejne smernice za sanacijo in ojačitev. Na podlagi izdelanega 
poročila se v naslednjem koraku izdela ocena stroškov. Če so ti za investitorja sprejemljivi, 
se lahko na njegovo željo nadaljuje s pripravo projektne dokumentacije in dejansko izvedbo 






















Slika 1: Diagram poteka aktivnosti pri rekonstrukciji stavbe (Popović, 2014) 
 
Z rekonstrukcijo moramo objektu zagotoviti ustrezno nosilnost, stabilnost in protipotresno 
odpornost skladno s predpisi in standardi, zato se poslužujemo različnih postopkov oziroma 
utrditvenih ukrepov. Gre za posege v obstoječe konstrukcijske sklope, s katerimi želimo 
izboljšati nosilnost zgradbe. Pri tem je zelo pomembno, da zagotovimo sodelovanje 
obstoječih in novih konstrukcijskih elementov, zato moramo biti še posebej pozorni pri 
izvedbi povezav med temi elementi. S tem pripomoremo k ustrezni statični stabilnosti 
zgradbe, poleg tega pa preprečimo vdor škodljivih snovi v konstrukcijski sklop, saj le-te lahko 
povzročijo hitro propadanje materialov in posledično zmanjšanje trajnosti konstrukcije 
(Popović, 2014). 
PREGLED TEH. IN PROJ. DOK. 
VIZ. PREGLED ZASNOVE IN POŠKODB 
PREGLED OBJEKTA S SONDIRANJEM 
STATIČNA IZ SEIZMIČNA ANALIZA 
MNENJE O OBSTOJEČEM STANJU 
IZJAVA V SMISLU 38. ČLENA ZGO-1 STATUS QUO ALI RUŠITEV 
IDEJNE SMERNICE ZA SANACIJO IN 
OJAČITEV - REKONSTRUKCIJO 
OCENA STROŠKOV 
ODLOČITEV INVESTITORJA 
IZDELAVA PROJEKTA (IDZ, PGD, PZI) 
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Poleg utrditvenih ukrepov se pri rekonstrukciji zgradbe uporabljajo tudi nekonstrukcijski 
oziroma sanacijski ukrepi. Pri teh se največkrat srečujemo z odpravo vlage v zgradbi in z 
njeno energetsko sanacijo. Najpogosteje uporabljeni ukrepi za odpravo vlage so: izvedba 
drenaže, izvedba sanacijskih sušilnih ometov, horizontalna izolacija, vertikalna izolacija  
temeljev in temeljnih zidov ter hidrofobno injektiranje kamnitih temeljnih zidov. Pri energetski 
sanaciji stavbe pa gre najpogosteje za namestitev dodatne toplotne izolacije (na stenah, 
strehah, stropih in tleh), zamenjavo neustreznih oken, sanacijo toplotnih mostov ter vgradnjo 
sodobnih ogrevalnih teles (Popović, 2014). 
 
Kot smo že omenili, je rekonstrukcija zidane stavbe zapleten in dolgotrajen proces, zavedati 
pa se moramo, da je za uspešno in kvalitetno izvedbo tega procesa potrebno sodelovanje 
različnih strok (Popović, 2014). 
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3 PREDSTAVITEV OBRAVNAVANEGA OBJEKTA 
3.1 Splošne značilnosti 
Obravnavani Dom svete Katarine v Mengšu sestavljata dva konstrukcijsko povsem identična 
dvonadstropna objekta, ki sta bila zgrajena v začetku 70-ih let prejšnjega stoletja. Objekta 
imata delno vkopano klet, tlorisna dimenzija posamezne zgradbe pa znaša 11,20 x 18,00 m. 
Tlaki kleti se nahajajo približno 1,7 m pod nivojem terena, nivo pritličja je od terena dvignjen 
za približno 1,9 m. Višina zgornjih dveh etaž znaša 2 x 2,85 m, višina kolenčnega zidu v 
mansardi pa 0,8 m. Višina celotne zgradbe tako znaša približno 8,5 m. V nadaljevanju 
predstavljeni podatki so bili pridobljeni s pomočjo vizualnega pregleda in preiskav, ki jih je 
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3.2 Temeljenje 
Objekt je temeljen na dobro nosilnih, srednje gostih prodnatih tleh. Talna voda se nahaja na 
globini večji od 8 metrov. S sondažnim izkopom je bilo ugotovljeno, da so temelji betonski, 
najverjetneje slabo armirani ali celo nearmirani in zabetonirani večinoma v izkop. Globina 
temeljev znaša približno 1,0 m merjeno od tlaka v kleti, kar je približno 2,5 m od nivoja 
terena. Zunanji temelji imajo razširitev izvedeno kot temeljno peto, ki je narejena v dveh 
stopnicah širine po 0,2 m. Notranji prečni temelji pa imajo razširitev izvedeno v spodnjem 




Slika 3: Pregled temeljev v kletni etaži (ZRMK, 2010) 
 
 
3.3 Nosilna konstrukcija 
Na podlagi izdelanih globinskih sond je bilo ugotovljeno, da je kletno zidovje izvedeno iz 
večinoma nearmiranega betona, njegova trdnost pa je bila na podlagi preizkusa z udarnim 
kladivom ocenjena na C 16/20. Na mestih, kjer so v zgornjih etažah izvedeni AB zidovi, je 
bilo s preizkusi ugotovljeno, da je vertikalna armatura teh zidov sidrana v kletno zidovje. 
Strop nad kletjo je izveden kot AB rebričasta plošča (Kos, Štampfl, 2010). 
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Slika 4: Izvedena sonda, kjer je pod ometom viden čvrst beton C 16/20 (ZRMK, 2010) 
 
V etažah je nosilna konstrukcija sestavljena iz treh vzdolžnih AB okvirjev, in sicer sta dva 
izvedena v sklopu severne in južne fasade, sredinski pa v sklopu notranjega vzdolžnega 
zidu. Posamezen okvir je sestavljen iz dveh vmesnih stenastih stebrov s presekom 1,5 x 0,2 
m, ter iz dveh krajnih stebrov dolžine 1,0 m, ki se v vogalu stikata s prečnimi obodnimi 
stenami. Praznine med stebri so zapolnjene z opečnimi nosilnimi zidovi, ki so izvedeni z 
modularnimi bloki debeline 0,2 m oziroma 0,3 m. V prečni smeri sta v sklopu vzhodne in 
zahodne fasade izvedeni po dve AB nosilni steni dolžin približno 4,0 m oziroma 5,0 m ter 




Slika 5: AB steber iz betona C 16/20 (ZRMK, 2010) 
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Slika 6: Stik notranje opečne stene debeline t = 20 cm in obodnega betonskega zidu (ZRMK, 2010) 
 
AB prečne stene in vzdolžni stebri so po obodu iz notranje strani (nekje pa tudi iz zunanje) 
obzidani z oblogo iz plinobetona (siporeks), debeline 0,1 m. Prav tako so s to oblogo iz 
notranje strani obzidani tudi kletni zidovi. To je bilo za obdobje, v katerem je bil objekt 
zgrajen, dokaj običajno (Kos, Štampfl, 2010). 
 
 
Slika 7: Obloga iz 10 cm siporeksa, ki je izvedena na notranji strani AB stene (ZRMK, 2010) 
 
Tlačna trdnost betona stebrov okvirjev je bila ugotovljena na mestih, kjer so bile izvedene 
globinske sonde. Pri stenastih elementih in stebrih v pritličju dosega tlačna trdnost betona 
kvaliteto C 16/20, medtem ko je pri nekaterih elementih v etaži, predvsem pri notranjih 
stebrih, ta tudi za 30 % nižja (Kos, Štampfl, 2010). 
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Slika 8: AB steber okvirja, kjer je bila ugotovljena tlačna trdnost betona 10–16 MPa (ZRMK, 2010) 
 
Prisotnost jeklene armature v posameznih konstrukcijskih elementih je bila preverjena z 
globinskimi sondami in elektronskim instrumentom Profometrom. Na podlagi tega je bilo 
ugotovljeno, da je večina stebrov okvirjev armiranih obojestransko z 2 x 6 kd GA ф 16 mm. 
Palice so med seboj dokaj slabo povezane, saj so stremena GA ф 8 mm na medsebojni 
oddaljenosti od 0,35 do 0,50 m (Kos, Štampfl, 2010). 
 
Vmesni nosilni zidovi pozidani iz modularnih opečnih blokov debeline 0,2 m oziroma 0,3 m 
so grajeni z razmeroma dobro, podaljšano apneno cementno malto. Trdnost malte je bila 
ocenjena na več kot 2,0 MPa (Kos, Štampfl, 2010). 
 
Zasnova stropnih konstrukcij je bila ugotovljena na podlagi izvedenih globinskih sond, lega in 
količina armature pa je bila tako kot pri stebrih okvirjev na več mestih preverjena z 
elektronskim instrumentom Profometrom. Ugotovljeno je bilo, da so na zgradbi horizontalne 
nosilne konstrukcije izvedene kot rebričasti stropi z opečnimi polnili po "sistemu" SUPER 20. 
Strop je sestavljen iz 8 do 9 cm širokih in 20 cm visokih reber, ki so na medsebojni razdalji 
0,4 m, ter približno 5 cm debele zgornje tlačne plošče. Rebra so armirana z armaturnimi 
palicami RA ф 16 mm in zalita z betonom C 16/20. Armatura v tlačni plošči je po izkušnjah 
ZRMK-ja dokaj skromna, še posebej v nenosilni smeri. Na tlačno ploščo je brez zvočne 
izolacije izveden od 3 do 4 cm debel estrih, na katerega je prilepljen parket oziroma keramika 
(Kos, Štampfl, 2010). 
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3.4 Opis poškodb in drugih pomanjkljivosti 
Tudi opis poškodb tako kot opis značilnosti objekta temelji na podatkih, ki jih je z vizualnim 
pregledom in preiskavami pridobil Gradbeni inštitut ZRMK (vir). Tekom detajlnega pregleda 
niso opazili deformacij ali razpok, ki bi kazale na preobremenitev nosilnih elementov ali 
diferenčno posedanje temeljev. Opaženih pa je bilo več vertikalnih razpok na fasadi, ki se 
nahajajo na stikih med obzidanimi AB stebri vzdolžnih okvirjev ter obodnim nosilnim zidovjem 
iz modularnih opečnih blokov. 
 
 
Slika 9: Vertikalna razpoka na fasadi objekta (ZRMK, 2010) 
 
Tekom gradnje objekta je prišlo tudi do določenih sprememb, saj je to razvidno iz primerjave 
tlorisov dejanskega projekta in trenutnega stanja. Ugotovljeno je bilo, da ima objekt manj 
nosilnih opečnih prečnih sten kot jih je bilo predvidenih v projektu, s čimer je zmanjšana 
potresna odpornost zgradbe. Poleg tega je spremenjena tudi lega stopnišča (Kos, Štampfl, 
2010). 
 
3.4.1 Pomanjkljivosti temeljenja 
Kot smo že omenili pri opisu splošnih značilnosti objekta, so temelji pomanjkljivo armirani ali 
celo nearmirani. V sondažnem izkopu, ki je bil izveden na notranjem prečnem temelju, je 
vidno gnezdo proda brez veziva. Po mnenju ZRMK-ja gre za manjšo lokalno oslabitev, do 
katere je najverjetneje prišlo med betoniranjem temeljev (Kos, Štampfl, 2010). 
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3.4.2 Vlaga v zidovih 
Na podlagi podatkov pridobljenih z elektronskim vlagomerom je bilo ugotovljeno bistveno 
povečanje vlage v višini kletnih tlakov na nekaterih obodnih in notranjih nosilnih zidovih. V 
teh zidovih je stopnja nasičene vlage tudi 60–70 %. ZRMK ocenjuje, da je to glede na 
lokacijo žarišč, v veliki meri posledica dolgoletnega vlaženja preko dotrajane notranje 
kanalizacijske napeljave, dodatno pa naj bi na povečano stopnjo vlage vplivala tudi dotrajana 




Slika 10: Vlaga v zidovih (ZRMK, 2010) 
 
3.4.3 Potresna odpornost 
Seizmično analizo so v ZRMK-ju izvedli skladno z evropskimi standardi Evrokod. Kontrola 
nihajnih časov je pokazala, da se konstrukcija uvršča med konstrukcije s srednje dolgimi 
oziroma kratkimi periodami, ter da konstrukcijski sistem ni torzijsko občutljiv. Rezultati 
kontrole etažnih pomikov kažejo, da maksimalni etažni pomiki pri potresni obtežbi nikjer ne 
presegajo dovoljenih vrednosti (Kos, Štampfl, 2010). 
 
Kontrola nosilnosti elementov pri potresni obtežbi pa je pokazala, da je problematično 
predvsem obnašanje objekta v prečni smeri, saj sta pri prečnih fasadnih stenah občutno 
prekoračeni strižna in upogibna nosilnost. Prekoračitve nosilnosti elementov v vzdolžni smeri 
so manjše. Prekoračena ja strižna nosilnost pri stebrih, ki se nahajajo v sklopu severne in 
južne fasade. Pri stebrih, ki so v sklopu notranjega vzdolžnega zidu, so prekoračitve strižne 
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in upogibne nosilnosti prisotne samo pri daljših stebrih, pri krajših teh prekoračitev ni (Kos, 
Štampfl, 2010). 
 
ZRMK ocenjuje, da je objekt potresno ogrožen, saj je konstrukcija v obstoječem stanju 
sposobna prevzeti potres s pospeškom temeljnih tal v horizontalni smeri velikosti do 10 % 
gravitacijskega pospeška, medtem ko je z današnjimi predpisi za to območje predviden 
potres s pospeškom temeljnih tal 22,5 % gravitacijskega pospeška. To je v veliki meri 
posledica pomanjkanja elementov, ki bi v prečni smeri prevzemali potresno obtežbo, dodatno 
pa protipotresno varnost stavbe zmanjšuje razmeroma šibka stremenska armatura v nosilnih 
AB elementih (Kos, Štampfl, 2010). 
 
3.4.4 Ostale pomanjkljivosti objekta 
Poleg zgoraj navedenih poškodb in pomankljivosti so dotrajani tudi drugi elementi objekta. 
Fasada je dotrajana tako iz vidika toplotne izolativnosti kakor tudi iz vidika estetskega videza, 
vidne pa so tudi že razpoke na posameznih mestih. Na njo bo zato potrebno izvesti novo 
fasado. Zastarela so tudi vsa okna in vrata na objektu, vidi pa se tudi dotrajanost in obraba 
talnih oblog v posameznih prostorih. 
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4 PREDLAGANE VARIANTNE REŠITVE 
4.1 Celovita sanacija 
Ker je objekt v obstoječem stanju potresno ogrožen je ZRMK predvidel izvedbo določenih 
ojačitvenih ukrepov, s katerimi bi bila zagotovljena potresna odpornost objekta, ki jo 
predpisujejo veljavni predpisi in standardi. Predlagani so sledeči ukrepi (Kos, Štampfl, 2010): 
• Ojačitev fasadnih sten v prečni smeri z armiranobetonsko oblogo. 
• Izvedba dvostranskih armiranobetonskih ometov v vzdolžni smeri na notranje 
obstoječe opečne zidove in AB stebre. S tem ukrepom se kot nosilne elemente 
aktivira tudi obstoječe opečne stene, s čimer se razbremeni prekomerno 
obremenjene notranje AB slope. Poleg tega se zaradi povečane togosti osrednje osi 
nekoliko razbremenijo tudi fasadni slopi, zato izvedba ojačitev pri njih ne bo potrebna. 
• Izvedba novih armiranobetonskih sten v pritličju in prvem nadstropju zaradi velikega 
razpona med fasadnimi prečnimi stenami. Nove stene se poveže z obstoječimi 
stropnimi konstrukcijami. S tem se bo potresna obtežba enakomerno porazdelila na 
prečne zidove. 
 
Poleg tega je ZRMK v sklopu načrtovane prenove predvidel tudi zamenjavo vseh tlakov in 
njihovih podložnih konstrukcij z novimi ter izvedbo drenaže ob zunanjem vkopanem kletnem 
zidu. Predvidena je tudi odstranitev plinobetonske obloge v kleti, ker so zaradi povečane 
vlage in izrazitega ekspandiranja na njej nastale določene poškodbe. S tem bo omogočena 
lažja in bolj korektna izvedba nove talne hidroizolacije, prav tako pa se bo povečala tudi 
površina kletnih prostorov (Kos, Štampfl, 2010). 
 
4.1.1 Ojačitev vzhodne in zahodne prečne fasadne stene z AB oblogo 
• Na prečnih fasadnih stenah se v kleti, pritličju in etaži odstrani notranja obloga iz 
plinobetona skupaj z ometom v debelini približno 12 cm. 
• Odstranijo se tlaki in podloga pod tlaki do nosilne konstrukcije. 
• Odstrani se stropni plafon do nosilne konstrukcije v pasu širine približno 0,3 m od 
sten, ki jih bomo ojačevali. 
• Betonska površina se dobro očisti in spere. 
• Zaradi zagotavljanja povezave AB obloge med etažami se v stropnih konstrukcijah 
nad kletjo in pritličjem na vsakih 0,25 m vgradijo vertikalna sidra ф 12 mm; L = 1,25 
m. 
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• V kleti se obloga spodaj na vsakih 0,25 m sidra v temelj s sidri RA ф 12 mm; L = 0,7 
m. 
• V prvem nadstropju se obloga zgoraj na vsakih 0,25 m sidra v zgornjo AB vez s sidri 
RA ф 12 mm; L = 0,7 m. 
• Novo AB oblogo se v sredini njenega preseka armira z armaturno mrežo Q 503 in s 
tremi stremeni S1 (RA  ф 8 mm / L= 1,00 m) na 1 m2, ki se jih na fasadni strani vgradi 
v utor. 
• Postavi se enostranski opaž, nato se steno v debelini približno 11 cm obbetonira z 
betonom kvalitete C 16/20 (Kos, Štampfl, 2010). 
 
4.1.2 Ojačitev notranjih vzdolžnih sten z obojestranskimi armiranimi 
ometi 
• Na notranjih vzdolžnih stenah se v pritličju in etaži z obeh strani odstrani omet. 
• Odstranijo se tlaki in podloga pod tlaki do nosilne konstrukcije. 
• V pasu širine približno 0,3 m od notranjih vzdolžnih sten se odstrani stropni plafon do 
nosilne konstrukcije. 
• Betonska oziroma opečna površina se dobro očisti in spere. 
• Zaradi zagotavljanja povezave armiranega ometa med etažama se skozi strop nad 
pritličjem na vsakih 0,4 m skozi rebra vgradijo sidra RA ф 12 mm; L = 1,25 m. 
• V pritličju se obloga spodaj na vsakih 0,4 m sidra v betonski kletni zid s sidri RA ф 12 
mm; L = 0,7 m. 
• V nadstropju se obloga na vsakih 0,4 m sidra v zgornjo AB vez s sidri RA ф 12 mm; L 
= 0,7 m. 
• Nove omete se armira z mrežno armaturo Q 283, ki se jo vgradi v sredino preseka 
obloge in skozi zidove medsebojno poveže s po tremi stremeni S2 (RA ф 6 mm; L = 
1,12 m). 
• Zidovje se nato iz obeh strani obdela z grobim cementnim ometom iz betona 
kakovosti C 16/20, debeline 40 mm, ki se ga lahko nanese strojno ali ročno. Če se 
omet nanese ročno, se ga nanese po plasteh debeline 15–20 mm. 
• Oblogo izravnamo in površinsko obdelamo s fino apneno cementno malto (Kos, 
Štampfl, 2010). 
 
4.1.3 Izvedba novih prečnih AB sten 
V pritličju in prvem nadstropju se na mestih obstoječih predelnih sten, ki se tlorisno ujemajo z 
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obstoječimi prečnimi betonskimi stenami v kleti, izvedejo nove prečne stene, debeline 0,2 m. 
• Odstrani se obstoječe predelne stene, ki so na mestih novih prečnih sten. 
• Odstrani se tlake in podlogo pod tlaki, prav tako pa se v območju novih prečnih sten 
odstrani stropni plafon skupaj z opečnim polnilom rebričastega stropa. 
• Betonska površina se dobro očisti in spere. 
• Zaradi zagotavljanja povezave novih prečnih AB sten med etažami se skozi strop nad 
pritličjem na vsakih 0,4 m vgradijo sidra RA ф 12 mm; L = 1,25 m v dveh vrstah (e = 
0,14 m). 
• V pritličju se nova AB stena spodaj na vsakih 0,4 m sidra v betonski kletni zid s sidri 
RA ф 12 mm; L = 0,8 m v dveh vrstah (e = 0,14 m). 
• V prvem nadstropju se nova AB stena zgoraj sidra v tlačno ploščo rebričastega 
stropa, skozi katero se na vsakih 0,2 m vgradijo "U" stremena RA ф 8 mm; L = 1,35 
m (0,6 + 0,15 + 0,6). 
• Na zgornji strani stropa se na betonsko površino vgradijo sidrne plošče dimenzij 
60/60/5 mm, skozi katere se vodijo sidra, ki se zaključijo z matico. 
• Na mestih, kjer je bilo v pritličju in prvem nadstropju odstranjeno opečno polnilo 
rebričastega stropa, se vgradijo zaprta stremena RA ф 8 mm/0,3 m in vzdolžna 
armatura 4 RA ф 12 mm. 
• Nove prečne stene se armira z dvojno armaturno mrežo Q 283, v vogalih pa se 
vgradi vertikalna armatura 4 RA ф 16 mm, ki se jo poveže s stremeni RA ф 8 mm/0,2 
m. 
• Nove prečne stene se v vogalih poveže z vzdolžnimi stenami, zato se na mestih, kjer 
se nove prečne stene stikajo z notranjimi vzdolžnimi stenami ojačanimi z armirano 
oblogo, že pred izvedbo te obloge na vsakih 0,5 m vgradijo "U" stremena RA ф 8 
mm; L = 1,35 m (0,6 + 0,15 + 0,6). Prav tako se na mestih, kjer se nove prečne stene 
stikajo z vzdolžnimi fasadnimi stenami, vgradijo "L" sidra GA ф 14 mm; L = 1,0 m 
(0,85 + 0,15). Predhodno se na zunanji strani vzdolžnih fasadnih sten vgradijo sidrne 
plošče dimenzij 100/100/10 mm, skozi katere se potem vodijo "L" sidra in zaključijo z 
matico. 
• Postavi se dvostranski opaž, nato se steno v debelini 0,2 m zalije z betonom 
kakovosti C 25/30. 
• Ker se v traktu A lega novih betonskih sten v pritličju in prvem nadstropju tlorisno ne 
ujema z obstoječo betonsko steno v kleti, bo potrebno novo prečno steno izvesti tudi 
v kleti. Steno se izvede na predhodno pripravljen pasovni temelj. Temelj dimenzij b/h 
= 0,4/0,4 m, ki se ga izvede na podložni beton, se armira z vzdolžno armaturo ± 2 RA 
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ф 14 mm ter stremeni RA ф 8 mm/0,3 m in se ga z ustreznimi sidri poveže z 
obstoječimi temelji (Kos, Štampfl, 2010). 
4.1.4 Izdelava fasade ter zamenjava oken, vrat in talnih oblog  
Nova fasada se bo izvedla na obstoječo fasado, na katero se prilepi ekspandirani polistiren 
(stiropor) debeline 15 cm. Nanj se nato nanese tankoslojni armirani omet, ki se ga na koncu 
obdela s fasadno barvo. Pred samo izvedbo fasade je potrebno izdelati fasadne odre in 
odstraniti vse elemente, ki ovirajo izvedbo (žlebovi, klimatske naprave). 
 
Zastarela okna se odstrani skupaj z okvirji in se jih nadomesti z novimi. Prav tako 
zamenjamo vse okenske police in rolete. Podobno kot okna ostranimo tudi vrata in podboje 
ter jih nadomestimo z novimi. 
 
Obstoječe talne obloge se odstrani in se jih nadomesti z novimi. Odstrani se tudi podložne 
betonske estrihe. Površino se nato dobro spere in očisti. Na tako pripravljeno površino se 
nato izvede nove betonske estrihe, na katere se kasneje izvede tudi nove talne obloge. 
 
4.2 Nadomestna gradnja 
Definicija pojma nadomestna gradnja se je skozi čas spreminjala. Včasih je nadomestna 
gradnja pomenila, da stari objekt odstranimo in na njegovem mestu ali pa v njegovi 
neposredni bližini zgradimo novega. Pri tem je bilo potrebno paziti, da z novim objektom 
nismo bistveno spremenili namembnosti, zunanjosti, velikosti in vplivov na okolje prejšnjega 
objekta. Lahko bi rekli, da smo z novim objektom na nek način nadomestili starega. Prav 
tako je nadomestna gradnja zahtevala pridobitev lokacijske informacije za enostavne objekte 
oziroma gradbenega dovoljenja za zahtevnejše in večje objekte (Dolenc, 2015). 
  
Vendar pa je potrebno omeniti, da pojem nadomestna gradnja od aprila 2008 ne obstaja več, 
saj so od tega datuma v zakonu o graditvi objektov dovoljene le naslednje oblike gradnje: 
gradnja novega objekta, rekonstrukcija in odstranitev objekta. Po novi uredbi se torej 
nadomestna gradnja obravnava kot dva ločena pojma: odstranitev objekta in gradnja novega 
objekta. Prav tako sta za ti dve dejavnosti potrebni izdelava projektne dokumentacije in 
pridobitev gradbenega dovoljenja, kar seveda še dodatno poveča stroške tako imenovane 
nadomestne gradnje (Tomšič, 2011). 
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4.2.1 Opis nadomestne gradnje objekta Dom svete Katarine v Mengšu 
Oceno stroškov nadomestne gradnje smo določili s pomočjo priročnika za vrednotenje 
gradbenih objektov in kataloga vzorčnih objektov (Valant 2003), ki sta namenjena 
ocenjevanju reprodukcijske vrednosti gradbenih objektov. 
 
Osnova za oceno reprodukcijske vrednosti je izbira vzorčnega objekta, ki mora biti po 
namembnosti in konstrukcijski zasnovi dovolj podoben objektu, ki ga ocenjujemo. Za naš 
primer smo kot vzorčni objekt izbrali objekt s šifro 01-12-1, ki spada med stanovanja in 
stanovanjske objekte v blokovni gradnji in ima naslednje lastnosti (Valant, 2003): 
• Večstanovanjski, samostoječ objekt. 
• Zidan in delno armirano betonski. 
• Grajen po letu 1970. 
• Gradbeno opremljen z vsemi instalacijami. 
• Streha je masivna in izvedena kot ravna ali dvokapnica. 
• Podstrešje je običajno izdelano. 
• Zasnova K + P + do 4 etaže. 
 
Poleg tega smo za naš objekt predvideli tudi naslednje elemente: 
• Zasteklitev bo iz dvojnega izolacijskega stekla (termopan). 
• Okna in vrata bodo lesena. 
• Tlaki v sanitarijah in kopalnicah bodo izdelani iz keramike. 
• Tlaki v drugih prostorih bodo izdelani iz parketa ali gumijaste talne obloge. 
• Stopnice in terasa bodo obdelane s teracom. 
• Objekt bo iz zunanje strani izoliran s 15 cm toplotne izolacije (stiropor), na katero se 
nato izvede tankoslojni armirani omet, ki se ga zaključi s fasadno barvo. 
 
Na podlagi grafičnih prilog, ki smo jih dobili od ZRMK-ja, smo lahko izračunali neto tlorisne 
površine posameznih prostorov in jih razvrstili v skupine ter za vsako od njih izračunali 
reprodukcijsko vrednost. Nato smo te vrednosti sešteli in dobili reprodukcijsko vrednost za 
celoten objekt. Le-to smo potem pomnožili s potrebnimi faktorji in dobili dejansko 
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5 STROŠKOVNA ANALIZA 
5.1 Splošno 
Na to, ali se bo investitor odločil za novogradnjo ali sanacijo objekta, v veliki meri vpliva tudi 
stroškovni vidik posamezne alternative, zato je pomembno, da že v fazi planiranja za vsako 
izmed njih ocenimo stroške izvedbe oziroma naredimo stroškovno analizo. 
5.2 Za celovito sanacijo 
Oceno stroškov za celovito sanacijo smo določili na podlagi popisa del, ki smo ga izdelali s 
pomočjo poročila in grafičnih prilog pridobljenih s strani ZRMK-ja. V popisu nismo upoštevali 
inštalacijskih (vodovod, elektrika) in slikopleskarskih del, saj smo se osredotočili na posege 
za izboljšanje potresne odpornosti stavbe ter na njeno energetsko sanacijo. Zaradi boljše 
preglednosti smo sanacijo razdelili na posamezne skupine del ter za vsako izračunali 
potrebne količine in vrednosti, katere so bile kasneje združene v popisu. Celovita sanacija 
tako obsega: 
• ukrepe za izboljšanje potresne odpornosti stavbe, 
• sanacijo vlage v kletnih prostorih, 
• izvedbo drenaže, 
• izvedbo nove fasade, 
• zamenjavo oken in vrat, 
• zamenjavo talnih oblog in podlog pod njimi (estrihi). 
 
5.2.1 Ukrepi za izboljšanje potresne odpornosti stavbe 
Za izboljšanje potresne varnosti je ZRMK predlagal tri ukrepe, in sicer (Kos, Štampfl, 2010): 
• ojačitev vzhodne in zahodne (prečne) fasadne stene z AB oblogo, 
• ojačitev notranjih vzdolžnih sten z obojestranskimi armiranimi ometi, 
• izvedba novih prečnih AB sten. 
 
Ojačitev vzhodne in zahodne prečne fasadne stene z AB oblogo 
Poročilo navaja, da je problematično predvsem obnašanje objekta v prečni smeri, zato je 
potrebna ojačitev prečnih elementov. Kot je bilo opisano že v prejšnjem poglavju, je bilo 
najprej potrebno odstraniti notranjo oblogo iz plinobetona. V pritličju in nadstropju smo to 
oblogo odstranili na prečnih fasadnih stenah, v kleti pa smo jo zaradi navlaženosti odstranili v 
celoti. Izračunali smo skupno površino odstranjene obloge. Betonsko površino smo nato 
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dobro očistili in sprali. Da bi zagotovili dobro povezavo AB obloge med etažami, smo pred 
samim betoniranjem vgradili tudi jeklena rebrasta sidra različnih dolžin. Potrebno količino 
sider, ki je izražena v tekočih metrih (m1), smo izračunali ob predpostavki, da se sidra 
vgradijo na vsakih 0,25 m. Količino armaturnih mrež Q 503 smo ocenili na podlagi podatka o 
masi armaturne mreže Q 503 na kvadratni meter (8 kg/m2) in izračunane neto (brez odprtin) 
površine ojačevanih sten. Postavili smo tudi enostranski opaž. Ker je izvedba opaža okoli 
odprtin zahtevnejša, smo za njegov izračun upoštevali bruto (vključno z odprtinami) površino 
ojačevanih sten. Količino betona izraženo v kubičnih metrih (m3) smo prav tako ocenili na 
podlagi izračunane neto površine ojačevanih sten ter podatka o debelini AB obloge (11 cm). 
Na koncu smo oblogo izravnali in površinsko obdelali s fino apneno cementno malto, za 
katero smo pri izračunu cene uporabili bruto površino ojačevanih sten. Ceno betoniranja AB 
obloge, smo zaradi zahtevnosti del (vgradnja stremen) povečali za 20%. Količine in stroški 
posameznih del so predstavljeni v prilogi (Kos, Štampfl, 2010). 
 
Ojačitev notranjih vzdolžnih sten z obojestranskimi armiranimi ometi 
Dela, ki smo jih izvedli pri ojačitvi notranjih vzdolžnih sten, smo združili v eno postavko, v 
kateri je zajeta izdelava obojestranskih armiranih betonskih ometov zidov v debelini 4-5 cm iz 
betona C 16/20, vključno z dobavo in montažo armature, sidranjem v zidove, transportom in 
pomožnimi deli. Za izračun cene smo uporabili neto (brez odprtin) površino ojačevanih sten. 
Na koncu smo zidovje izravnali s fino apneno cementno malto. Pri določitvi cene le-te smo 
upoštevali bruto površino ojačevanih sten. Količine in stroški posameznih del so predstavljeni 
v prilogi (Kos, Štampfl, 2010). 
 
Izvedba novih prečnih AB sten 
Nove prečne stene smo izvedli v pritličju in prvem nadstropju, in sicer na mestih obstoječih 
predelnih sten, ki se tlorisno ujemajo z obstoječimi betonskimi stenami v kleti. Najprej smo 
odstranili obstoječe predelne stene, za katere smo na podlagi izračunane neto površine 
določili ceno. Prav tako kot pri prejšnjih dveh ukrepih smo tudi tukaj zaradi povezave sten 
med etažami morali vgraditi jeklena rebrasta sidra različnih dolžin in oblik. Količino le-teh 
smo izračunali na podlagi podane dolžine sider ter podatka o medsebojnem razmaku in je 
izražena v tekočih metrih (m1). Poleg povezave novih prečnih sten med etažami smo morali 
zagotoviti tudi povezavo novih prečnih sten z vzdolžnimi stenami. To smo dosegli z vgradnjo 
"U" stremen, "L" sider in sidrnih plošč v vogalih sten. Sledila je vgradnja dvojne armaturne 
mreže Q 283, v vogalih pa smo stene armirali z vertikalno armaturo 4 RA ф 16 mm. Količino 
armaturnih mrež Q 283 smo tako kot pri ojačitvi prečnih fasadnih sten izračunali na podlagi 
podatka o masi armaturne mreže Q 283 na kvadratni meter (4,48 kg/m2) ter izračunane neto 
površine novih prečnih AB sten. Količino vertikalne armature RA ф 16 mm pa smo izračunali 
Tratar, J.2015. Večkriterijska primerjava variantnih rešitev pri sanaciji objektov. 
Dipl. nal. Ljubljana, UL FGG, Visokošolski strokovni študijski program Operativno gradbeništvo.    
     
21 
na podlagi podatka o teži vertikalne armature RA ф 16 mm na tekoči meter (1,58 kg/m) in 
višine nove AB prečne stene. Upoštevali smo uporabo dovstranskega opaža, pri katerem 
smo prav tako za izračun cene upoštevali bruto površino novih prečni AB sten. Nato smo 
steno zalili z betonom kakovosti C 25/30. Količino le-tega smo določili na podlagi neto 
površine in debeline (0,2 m) novih prečnih AB sten. Ceno betoniranja smo zaradi zahtevnosti 
del (povezava z vzdolžnimi stenami, vgrajevanje dodatne armature, delo v zaprtih prostorih) 
povečali za 50 %. Količine in stroški posameznih del so predstavljeni v prilogi (Kos, Štampfl, 
2010). 
 
Ker se v stavbi A nove prečne stene v pritličju in prvem nadstropju niso tlorisno ujemale z 
obstoječo prečno steno v kleti, smo morali v tej stavbi v kleti izvesti novo steno. Steno smo 
izvedli na predhodno pripravljen pasovni temelj. Ceno za novo AB prečno steno v kleti smo 
določili enako kot ceno novih prečnih AB sten v pritličju in prvem nadstropju. Temelj dimenzij 
b/h = 0,4/0,4 m smo izvedli na podložni beton debeline 8 cm in ga z ustreznimi sidri povezali 
z obstoječimi temelji. Cene za izdelavo podložnega betona, izdelavo dvostranskega opaža 
pasovnega temelja in betoniranja pasovnega temelja smo določili na podlagi izračunanih 
površin in prostornin. Količine in stroški posameznih del so predstavljeni v prilogi (Kos, 
Štampfl, 2010). 
 
Pri vseh treh ukrepi za izboljšanje potresne varnosti smo morali v sklopu odstranjevanja 
obstoječih predelnih sten, oblog in ometov odstraniti tudi bližnji pas tlakov in stropnega 
plafona. Ker smo pri sanaciji predvideli tudi zamenjavo tlakov, nam površine oziroma cene 
odstranjenega bližnjega pasu tlakov ni bilo potrebno računati, površino odstranjenega 
bližnjega pasu stropnega plafona pa smo prišteli k površini odstranjenih tlakov. 
 
5.2.2 Sanacija vlage v kletnih prostorih 
Zaradi povečane vlage v kletnih zidovih oziroma notranji plinobetonski oblogi v kleti smo le-to 
v celoti odstranili. Prav tako smo na zunanji strani vkopanih kletnih zidov izvedli novo 
vertikalno hidro-izolacijsko oblogo iz bitumenskih trakov. Za izračun potrebne količine nove 
hidro izolacijske obloge iz bitumenskih trakov, ki je izražena v m2, smo predpostavili, da je 
povprečna višina te obloge 2 m. Količine in stroški posamezni del so predstavljeni v prilogi 
(Kos, Štampfl, 2010). 
 
Zamenjali smo tudi talno hidro izolacijo v kletnih prostorih. Obstoječo talno hidroizolacijo smo 
odstranili in na betosnko površino izvedli cementni estrih debeline 1 cm, s katerim smo 
izravnali površino in pripravili podlago za izvedbo nove talne hidroizolacijske obloge, katero 
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smo prav tako izvedli z bitumenskimi trakovi. Novo talno oblogo smo vodili preko robov na 
zidove do višine 1 m. Na podlagi izračunanih površin smo lahko za posamezna dela določili 
količine in stroške, ki so predstavljeni v prilogi (Kos, Štampfl, 2010). 
 
5.2.3 Izvedba drenaže 
Drenažo smo izvedli ob zunanjem vkopanem kletnem zidu oziroma po obodu stavbe. Poleg 
tega smo na teh zidovih izvedli tudi novo hidro in toplotno izolacijsko oblogo. Hidro 
izolacijska obloga je izvedena z bitumenskimi varilnimi trakovi, toplotno izolacijska pa iz 
ekstrudiranega polistirena in hkrati služi tudi kot zaščita hidroizolacije. Količino toplotno 
izolacijske obloge smo izračunali na enak način kot količino hidro izolacijske obloge, in sicer 
ob predpostavki, da je povprečna višina te obloge 2 m. Količine in stroški posameznih del so 
predstavljeni v prilogi (Kos, Štampfl, 2010). 
 
5.2.4 Izvedba nove fasade 
Obstoječa fasada je bila dotrajana, zato smo izvedli novo. Najprej smo postavili fasadni oder. 
Za izračun količine fasadnega odra, ki je izražena v m2, smo predpostavili: 
• višina odra ob zidovih z napuščem je za 1 meter večja od višine teh zidov, 
• višina odra ob ostalih zidovih je enaka višini teh zidov, 
• srednja os odra je od zunanjega zidu oddaljena za 0,5 m. 
 
Po postavitvi odra je sledila dejanska izvedba fasade. Na obstoječo fasado smo prilepili 
stiropor in nanj nanesli tankoslojni armirani omet. Tako pripravljeno površino smo nato 
zaključili s fasadno barvo. Za izračun cene fasade smo uporabili bruto površino zunanjih 
zidov. Količine in stroški posameznih del so predstavljeni v prilogi. 
 
5.2.5 Zamenjava oken in vrat 
Ker so bila okna in vrata v objektu zastarela, smo se odločili, da jih v celoti zamenjamo. Ceno 
za odstranitev smo določili na podlagi števila le-teh. Okna smo odstranili skupaj z okvirji, 
okenskimi policami in roletami. Prav tako smo skupaj z vrati odstranili tudi podboje. Da bi 
lahko lažje določili ceno novih oken in vrat, smo jih popisali in jih razdelili v skupine po 
dimenzijah. 
 
Odločili smo se, da bomo za nova okna izbrali okna podjetja Jelovica d.d. Za določitev cene 
oken smo si pomagali z njihovim programom za on-line izračun cene oken, ki se nahaja na 
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njihovi spletni strani. V program smo za vsako skupino oken vnesli naslednje podatke 
(Jelovica, 2015): 
• material: les, 
• zasteklitev: dvoslojna, 
• linija oken: lesena okna Ekolight, 
• količina: za vsako skupino oken posebej, 
• dimenzije: za vsako skupino oken posebej, 
• model: enokrilno ali dvokrilno, 
• dodatna ponudba : notranja polica, zunanja polica, letvice, žaluzije, 
• dodatne storitve: montaža oken, obdelava špalet. 
 
Na podlagi vnešenih podatkov nam je program za vsak tip oken skupaj z dodatki izračunal 
cene, ki so predstavljene v prilogi. 
 
Pri določitvi cen za notranja lesena vrata nam je pomagalo podjetje Mizarsto Gregor Jerele 
s.p., ki nam je na podlagi poslanega popisa vrat posredovalo okvirne cene za posamezno 
skupino vrat skupaj z dostavo in montažo. Cene so predstavljene v prilogi. 
 
Poleg notranjih vrat smo zamenjali tudi dvoje vhodnih vrat, za katere nam je ceno prav tako 
posredovalo podjetje Mizarstvo Gregor Jerele s.p. 
 
5.2.6 Zamenjava talnih oblog in podlog pod njimi 
Zaradi dotrajanosti in neustreznega estetskega videza talnih oblog v objektu smo se odločili, 
da le-te zamenjamo. Ker nismo imeli podatka o obstoječih talnih oblogah, smo predpostavili, 
da so bile obstoječe talne obloge: keramika, parket in teraco. V prostorih, kjer je izveden 
teraco (kurilnica, stopnišče, predprostori) ter na zunanji terasi, oblog ne bomo zamenjali. 
Poleg tega smo se odločili, da bomo zamenjali tudi vse podloge pod oblogami (estrihi). 
 
Najprej smo v prostorih odstranili vse obloge in podloge pod njimi. Površino smo dobro 
očistili in nanjo izvedli nov cementni estrih. Nato je sledila izvedba talnih oblog. Stroške za 
izvedbo talnih oblog smo določili na podlagi izračunanih površin tal prostorov in cen za m2 
posamezne talne obloge skupaj z dobavo in polaganjem, ki so nam jih posredovala različna 
podjetja, to so: 
• keramika - Keragrad Novo mesto d.o.o., 
• gumijasta talna obloga - Alpod d.o.o., center talnih oblog Ljubljana – Rudnik, 
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• parket - Alpod d.o.o., center talnih oblog Ljubljana – Rudnik, 
• epkosi tlaki - Z&O d.o.o. 
 
Poleg talnih oblog smo zamenjali tudi stensko keramiko v pralnih in sanitarnih prostorih. 
Obstoječo stensko keramiko smo odstranili, površino dobro očistili in nanjo izvedli novo 
stensko oblogo iz keramike. Stroške za izvedbo stenske obloge smo prav tako določili na 
podlagi izračunanih površin in podatka o ceni za m2 stenske keramike skupaj z dobavo in 
polaganjem, ki nam ga je posredovalo podjetje Keragrad Novo mesto d.o.o. količine in 
stroški posameznih del so predstavljeni v prilogi. 
 
5.2.7 Ocena stroškov celovite sanacije 
Za posamezna dela smo na podlagi izračunanih količin in podatkov o ceni na enoto določili 
stroške. Seštevek le-teh predstavlja vrednost celovite sanacije, ki je ocenjena na 453.195,00 
€ (brez DDV). V preglednici so prikazani stroški za posamezno skupino del. 
 
Preglednica 1: Prikaz stroškov celovite sanacije za posamezno skupino del 
Vrsta del Stroški 
Rušitve in odstranjevanja 40.439,60 € 
Betonska dela 28.701,47 € 
Zidarska dela 47.044,41 € 
Tesarska dela 6.344,36 € 
Fasaderska dela 66.118,78 € 
Druga gradbena dela 32.808,68 € 
Odvodnjavanje 5.890,34 € 
Mizarska dela 122.355, 81 € 
Keramičarska dela 32.763,00 € 
Obloge tal in podov - tlakarska in druga 
polagarska dela 
70.728,00 € 
SKUPAJ 453.194,46 € 
 
Za lažjo predstavo smo zgornje vrednosti pretvorili v odstotke in jih prikazali na grafu 1.  
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Grafikon 1: Prikaz vrednosti posamezne skupine del v odstotkih 
5.3 Za nadomestno gradnjo 
Kot smo že omenili, smo oceno stroškov za nadomestno gradnjo naredili s pomočjo 
priročnika za vrednotenje gradbenih objektov in kataloga vzorčnih objektov (Valant, 2003), 
na podlagi katerih smo izračunali reprodukcijsko vrednost za naš obravnavani objekt Dom 
svete Katarine Mengeš. 
 
Reprodukcijska vrednost je definirana kot strošek, ki je potreben za izgradnjo enakega 
objekta kot je objekt, ki ga ocenjujemo. Določi smo jo na osnovi (Valant, 2003): 
• Izbire vzorčnega objekta iz kataloga vzorčnih objektov. 
• Neto tlorisne površine in razvrstitve posameznih prostorov v skupine (A, B, C). 
• Cen za en m2 površine posameznih skupin prostorov. 
• Preostale življenjske dobe objekta. 
• Regijskega faktorja. 
• Dodatka za nadpovprečno izvedbo del na objektu.  
 
Najprej moramo izbrati vzorčni objekt, ki je po konstrukcijski zasnovi in namembnosti najbolj 
podoben našemu. Pri tem so nam v pomoč kratki opisi in priložene fotografije, poleg tega pa 
je za vsak objekt podana cena za m2 neto tlorisne površine novega objekta (Vn), verjetna 
življenjska doba (N)  ter absolutna življenjska doba (A). Za naš izbrani vzorčni objekt, ki se 
nahaja pod šifro 01-12-1, so ti podatki sledeči (Valant, 2003): 
• Vn = 919,02 €/m2; 
• N = 120 let; 




















Tlakarska in druga 
polagarska dela
16%
Ocena stroškov celovite sanacije
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Sledi določitev neto tlorisne površine in razvrstitev posameznih prostorov v eno izmed treh 
skupi (A, B, C) (Valant, 2003). 
• V skupino A spadajo prostori, ki so v celoti pokriti in zaprti iz vseh strani do polne 
višine. To so na primer: sobe, kuhinje, pisarne, kopalnice. 
• V skupino B spadajo prostori, ki so pokriti, vendar pa niso zaprti z vseh strani do 
polne višine. To so na primer: lože, pokrite terase, nadstreški. Poleg tega v to skupino 
spadajo tudi prostori, ki se nahajajo pod terenom, na primer kleti. 
• V skupino C spadajo prostori, ki niso pokriti in niso zaprti, ampak so obdani z raznimi 
elementi, kot so parapeti, venci in ograje. To so na primer: odprti balkoni in nepokrite 
terase. Poleg tega v to skupino spadajo tudi pohodna podstrešja. 
 
Neto tlorisno površino predstavlja seštevek vseh talnih površin, ki smo jih razvrstili v skupine. 
Za naš primer smo v vsaki etaži prostore razdelili po skupinah in dobili podatke, ki so 
predstavljeni v preglednici 2. 
 
Preglednica 2: Neto tlorisne površine skupin prostorov 
 Prostori skupine A 
[m2] 
Prostori Skupine B 
[m2] 
Prostori skupine C 
[m2] 
Klet / 376,3 / 
Pritličje 396,5 / / 
Prvo nadstropje 327,8 79,8 / 
Mansarda / / 315,5 
SKUPAJ 724,3 456,1 315,5 
 
 
Delež oziroma odstotek osnovne cene za m2 neto tlorisne površine (Vn) je pri vsaki skupini 
prostorov različen (Valant, 2003): 
• Za prostore skupine "A" se upošteva 100 % vrednosti cene za m2 neto tlorisne 
površine (faktor 1,00). 
• Za prostore skupine "B" se upošteva 50 % vrednosti cene za m2 neto tlorisne 
površine (faktor 0,50). 
• Za prostore skupine "C" se upošteva 25 % vrednosti cene za m2 neto tlorisne 
površine (faktor 0,25). 
 
Nato se lotimo izračuna reprodukcijske vrednosti. To naredimo tako, da neto tlorisno 
površino vsake skupine pomnožimo z osnovno ceno za m2 neto tlorisne površine pomnoženo 
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s pripadajočim faktorjem.  
 
𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑣𝑣𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑣𝑣𝑟𝑟𝑟𝑟𝑣𝑣 = 𝑣𝑣𝑟𝑟𝑣𝑣𝑟𝑟 𝑣𝑣𝑡𝑡𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑣𝑣𝑟𝑟 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑣𝑣𝑟𝑟š𝑟𝑟𝑣𝑣𝑟𝑟 ×  [𝑉𝑉𝑣𝑣 × 𝑓𝑓𝑟𝑟𝑟𝑟𝑣𝑣𝑟𝑟𝑟𝑟] 
 
Dobljene vrednosti iz vsake skupine prostorov seštejemo in dobimo skupno reprodukcijsko 
vrednost, ki pa še ni končna. 
 












724,3 919,02 1,00 665.646,19 € 
Prostori 
skupine B 
456,1 919,02 0,50 209.582,51 € 
Prostori 
skupine C 
315,5 919,02 0,25 72.487,70 € 
     SKUPAJ 947.716,40 € 
 
 
Na reprodukcijsko vrednost objekta vpliva tudi preostala življenjska doba, ki jo ima objekt na 
dan cenitve in je v računu zajeta kot odstotek dejanske ali neodpisane vrednosti objekta. 
Odstotek neodpisane vrednosti objekta lahko izračunamo po naslednji enačbi (Valant, 2003): 
 
                                               % = 100 −  �70 × 𝑣𝑣
𝑁𝑁
× 𝑣𝑣+𝑁𝑁2𝑁𝑁 �                                                      (1) 
 
V enačbi predstavlja n dejansko starost objekta, N pa verjetno življenjsko dobo objekta 
(Valant, 2003). Ker v našem primeru računamo reprodukcijsko vrednost za nov objekt, bo n 
enak nič, posledično bo odstotek neodpisane vrednosti objekta enak 100 %, kar pomeni, da 
bomo reprodukcijsko vrednost množili s faktorjem 1,00. 
 
                                     % = 100 − �70 × 0150 × 0+150300 � = 100% = 1,00                                   (2) 
 
Poleg neodpisane vrednosti je treba pri računu reprodukcijske vrednosti upoštevati tudi 
regijski faktor ter dodatek za nadpovprečno izvedbo. Regijski faktor za osrednjo slovensko 
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regijo znaša 1,055. Če je objekt grajen gradbeno bogato, se lahko končna reprodukcijska 
vrednost poveča do 20 %. Ker smo ocenili, da naš obravnavani objekt ni grajen gradbeno 
bogato, se konča reprodukcijska vrednost ne bo povečala (Valant, 2003). 
 
Ko reprodukcijsko vrednost pomnožimo s faktorjem neodpisane vrednosti (1,00) in z 
regijskim faktorjem (1,055), dobimo končno oziroma dejansko reprodukcijsko vrednost za 
nadomestno gradnjo našega objekta, ki znaša 999.840,80 €. 
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6 PRIMERJAVA OBRAVNAVANIH REŠITEV  
6.1 Splošno 
Pri odločanju o smotrnosti posameznih rešitev si lahko pomagamo tako, da le-te med seboj 
primerjamo z različnimi kriteriji. Za naši dve obravnavani rešitvi smo izbrali tri kriterije, na 
podlagi katerih bomo izvedli primerjavo, to so: 
• stroški, 
• energetska učinkovitost, 
• funkcionalnost. 
6.2 Identifikacija in opis kriterijev 
6.2.1 Stroški 
Kot smo že omenili, imajo stroški pri odločitvi med novogradnjo in sanacijo velik vpliv. S 
pomočjo stroškovne analize smo ocenili, da znašajo stroški za celovito sanacijo 453.194,46 
€, za novogradnjo pa 999.840,80 €. Vidimo, da stroški celovite sanacije predstavljajo 
približno polovico stroškov novogradnje. To pomeni, da se glede na stroškovni vidik bistveno 
bolje izplača celovita sanacija objekta. 
 
6.2.2 Energetska učinkovitost 
Pri energetski učinkovitosti smo primerjali letno porabo energije. Predpostavili smo, da bi bila 
nadomestna gradnja izvedena s sodobnimi materiali in po zahtevah za nizkoenergijsko 
stavbo, to pomeni, da na leto ne porabi več kot 40 kWh/m2 uporabne površine. Kljub temu, 
da smo pri celoviti sanaciji zamenjali tlake, okna in vrata ter izvedli novo fasado z dodatno 
toplotno izolacijo, ne moremo pričakovati, da bo sanirana stavba enako energetsko 
učinkovita kot nadomestna gradnja. Razlog za to so predvsem vgrajeni stari in dotrajani 
materiali in uporaba zastarelih postopkov pri gradnji objekta, čigar posledica so toplotni 
mostovi, ki jih kljub sanaciji ne moremo povsem odpraviti. Za lažjo primerjavo smo 
predpostavili, da bo letna poraba energije pri sanirani stavbi za približno 25 % večja kot pri 
nadomestni gradnji. Iz tega lahko sklepamo, da je glede energetske učinkovitosti boljša 
rešitev nadomestna gradnja. 
 
30       Tratar, J. 2015. Večkriterijska primerjava variantnih rešitev pri sanaciji objektov. 
Dipl. nal. Ljubljana, UL FGG, Visokošolski strokovni študijski program Operativno gradbeništvo.    
 
6.2.3 Funkcionalnost 
Kriterij funkcionalnosti je bistveno težje definirati, saj gre za izrazito subjektiven kriterij. V 
diplomski nalogi smo se pri pojmu funkcionalnost osredotočili na udobje bivanja v prostorih 
oziroma v objektu ter na stvari in ukrepe, ki na to vplivajo. Ponovno je treba poudariti, da gre 
izključno za naše subjektivno mnenje oziroma oceno. Kot primer lahko podamo naslednjo 
situacijo: če je nekomu všeč, da so prostori veliki, odprti in svetli, je lahko nekomu, ki želi 
imeti več zasebnosti, všeč, če so prostori manjši, bolj zaprti in manj svetli. 
 
Največja pomanjkljivost sanacije objekta je ta, da smo omejeni z obstoječo tlorisno zasnovo. 
Pri saniranem objektu so zato prostori praviloma manjši in bolj zaprti, poleg tega pa smo 
morali v kletnih prostorih zaradi zagotavljanja ustrezne potresne odpornosti objekta izvesti 
novo prečno AB steno, ki je prostor še dodatno zmanjšala. Po našem mnenju je bivanje v 
takih prostorih manj udobno od bivanja v prostorih, ki so večji in bolj odprti, zato je v tem 
primeru nadomestna gradnja bistveno boljša rešitev, saj pri načrtovanju le-te nismo omejeni 
z obstoječo tlorisno zasnovo. 
 
Smo pa z vgradnjo novih oken in vrat ter izvedbo novih tlakov in fasade skupaj z dodatno 
toplotno izolacijo povečali toplotno in zvočno izolacijo prostorov. Prav tako smo z izvedbo 
drenaže ter nove talne in vertikalne hidroizolacije odpravili vlago v kletnih prostorih. S temi 
ukrepi smo pripomogli k boljšemu počutju in udobju v prostorih, posledično pa se je povečala 
tudi funkcionalnost stavbe. 
 
Kljub temu, da smo z zgoraj omenjenimi sanacijskimi ukrepi povečali funkcionalnost objekta, 
menimo, da je zaradi obstoječe tlorisne zasnove funkcionalnost saniranega objekta še vedno 
bistveno manjša od funkcionalnosti nadomestne gradnje. 
 
6.3 Določitev relativne pomembnosti kriterijev 
Ker izvajamo primerjavo z več kriteriji, moramo vsakemu izmed njih določiti relativno 
pomembnost, ki je izražena v odstotkih. Vsota vseh relativnih pomembnosti mora biti 100 %. 
Relativno pomembnost ali ponder posameznega kriterija lahko določimo na podlagi lastnih 
izkušenj in stališč, kot smo to storili v diplomski nalogi, lahko pa jo določimo z izpraševanjem 
uporabnikov ali strokovnjakov. 
 
Najenostavnejša možnost je, da vsem kriterijem določimo enako relativno pomembnost, to v 
našem primeru torej pomeni, da vsak kriterij ovrednotimo s 33 %. Zavedati pa se moramo, 
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da kriteriji povečini niso enako pomembni, saj gre pri določanju pomembnosti za subjektivno 
mnenje, zato se odstotki razlikujejo od posameznika do posameznika. 
 
V diplomsko nalogi smo zato izvedli dva primera vrednotenja kriterijev, in sicer: 
 
a) Vsi kriteriji so enakovredni:   
• stroški = 33 % 
• energetska učinkovitost = 33 % 
• funkcionalnost = 33 % 
 
b) Predpostavili smo, da so stroški najpomembnejši kriterij, zato smo jih 
ovrednotili s 50 %, ostala dva kriterija pa smo vsakega ovrednotili s po 25 %: 
• stroški = 50 % 
• energetska učinkovitost = 25 % 
• funkcionalnost = 25 % 
 
6.4 Določanje delnih koristi 
Da bomo lahko izvedli primerjavo, smo morali za vsako variantno določiti delne koristi, ki jih 
imajo pri posameznem kriteriju. Določili smo jih kot faktorje koristi na intervalu od 0 do 10, 
kjer faktor 0 pomeni, da koristi pri določenem kriteriju ni, faktor 10 pa, da je korist 
maksimalna. Koristi oziroma ocene določimo na podlagi izkušenj. Za lažjo primerjavo smo 
poleg celovite sanacije in nadomestne gradnje kot možno rešitev dodali tudi možnost, da 
ostane stanje nespremenjeno (obstoječe stanje objekta). 
 
Pri stroških smo delno korist v primeru nadomestne gradnje ovrednotili z 0, saj je izmed treh 
opcij najdražja in kot taka najmanj ugodna oziroma koristna. Obstoječe stanje objekta smo 
ovrednotili z delno koristjo 10, saj zanjo ne porabimo nič denarja in je glede na kriterij 
stroškov najbolj ugodna. Celovita sanacija objekta se po koristi nahaja nekje med 
nadomestno gradnjo in obstoječim stanjem objekta, njeno delno korist pa smo določili z 
linearno interpolacijo in znaša 5,47. 
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Grafikon 2: Določitev delne koristi glede na kriterij stroškov 
 
Ker smo za nadomestno gradnjo predpostavili, da bo zgrajena po zahtevah za 
nizkoenergijsko stavbo in je njena letna poraba energije izmed treh opcij najmanjša (to je, da 
na leto ne presega 40 kWh/m2 uporabne površine), smo jo pri kriteriju energetske 
učinkovitosti ovrednotili z delno koristjo 10. Za obstoječe stanje objekta smo predpostavili, da 
je letna poraba energije približno 120 kWh/m2 uporabne površine, kar pomeni, da je izmed 
treh opcij najmanj energetsko učinkovita, zato je pripadajoča delna korist 0. Za primer 
celovite sanacije smo predpostavili, da bo letna poraba energije za približno 25 % večja od 
letne porabe energije v primeru nadomestne gradnje, kar znaša okoli 50 kWh/m2 uporabne 
površine. Pripadajoča delna korist je določena z linearno interpolacijo in znaša 8,75. 
 
 
Grafikon 3: Določitev delnih koristi glede na kriterij energetske učinkovitosti 
 
Nadomestno gradnjo smo pri kriteriju funkcionalnosti ovrednotili z delno koristjo 10, saj je 
zgrajena po modernih arhitekturnih načelih in naših željah, zato smo ocenili, da je v 
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objekta ima izmed vseh treh možnosti po naši oceni najmanjšo funkcionalnost, zato smo ga 
ovrednotili z delno koristjo 0. Čeprav smo pri celoviti sanaciji z določenimi ukrepi izboljšali 
funkcionalnost, ocenjujemo, da je le-ta še vedno manjša od funkcionalnosti nadomestne 
gradnje, in sicer za približno dve tretjini, kar pomeni, da pripadajoča delna korist, ki je 
določena z linearno interpolacijo, znaša 3,33. 
 
 
Grafikon 4: Določitev delnih koristi glede na kriterij funkcionalnosti 
 
Da bi lahko vse tri možnosti med seboj primerjali, moramo delne koristi glede na posamezne 
kriterije pomnožiti z ustreznimi vrednostmi relativnih pomembnosti kriterijev. Velja: 
a) v primeru, da so vsi kriteriji enako pomembni (»33 / 33 / 33«) 
                               𝐹𝐹 = 0,33 × 𝐹𝐹𝑟𝑟 + 0,33 × 𝐹𝐹𝑟𝑟 + 0,33 × 𝐹𝐹𝑓𝑓                                            (3) 
 
b) v primeru, da je prvi kriterij dvakrat bolj pomemben kot druga dva (»50 / 25 / 25«) 
                               𝐹𝐹 = 0,50 × 𝐹𝐹𝑟𝑟 + 0,25 × 𝐹𝐹𝑟𝑟 + 0,25 × 𝐹𝐹𝑓𝑓                                            (4) 
 
V enačbah je Fs delna korist alternative glede na kriterij stroškv, Fe delna korist alternative 
glede na kriterij energetske učinkovitosti, Ff predstavlja delno korist alternative glede na 
kriterij funkcionalnosti, F pa skupno oceno alternative, ki nam pove, katera rešitev bolje 
ustreza uporabljenim kriterijem in upoštevanim relativnim pomembnostim. 
Preglednica 4: Posamezni delni faktorji za vsako rešitev posebej 
 Fs Fe Ff 
Nadomestna gradnja 0 10 10 
Celovita sanacija 5,47 8,75 3,33 
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Ko te faktorje pomnožimo z ustreznimi relativnimi pomembnostmi posameznih kriterijev, 
dobimo končne koristi oziroma ocene, ki so prikazane v preglednici 5. Najbolj smotrna je tista 
rešitev, ki ima največjo skupno korist. 
 
Preglednica 5: Skupne koristi (glede na izbrane kriterije) za posamezne rešitve 
 F za primer 33 / 33 / 33 F za primer 50 / 25 / 25 
Nadomestna gradnja 6,6 5,0 
Celovita sanacija 5,8 5,8 
Obstoječe 3,3 5,0 
 
 
Kot lahko vidimo, je v primeru, ko so vsi kriteriji enako pomembni (»33 / 33 / 33«), najbolj 
smotrna nadomestna gradnja (skupna korist je 6,6). V primeru, ko pa so najpomembnejši 
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7 ZAKLJUČEK 
V diplomski nalogi smo obravnavali objekt Dom svete Katarine v Mengšu, ki je potreben 
obnove, zato se mora lastnik oziroma upravljalec odločiti med obnovo in nadomestno 
gradnjo. Na podlagi izdelane strokovne ocene ugotavljamo, da je objekt potresno ogrožen. 
Strokovna ocena objekta predlaga nabor ukrepov in tehnoloških smernic za ojačitev in 
sanacijo stavbe. Na podlagi teh smernic smo izdelali popis sanacijskih del. Poleg ukrepov za 
izboljšanje potresne odpornosti objekta smo prav tako na osnovi poročila predvideli tudi 
zamenjavo vseh oken in vrat, izvedbo nove fasade, izvedbo drenaže ter zamenjavo tlakov in 
podložnih konstrukcij.  
 
Kot možno rešitev smo poleg celovite sanacije obravnavali tudi nadomestno gradnjo. 
Stroškovno analizo za le-to smo izdelali s pomočjo priročnika za vrednotenje gradbenih 
objektov. Z izbiro vzorčnega objekta smo se želeli po konstrukcijski zasnovi in namembnosti 
čim bolj približati našemu obravnavanemu objektu. Zavedali smo se, da je vrednost 
nadomestne gradnje težko natančno določiti, saj je vsak obravnavan objekt specifičen, prav 
tako pa je specifična tudi njegova gradnja. Vrednost nadomestne gradnje je ocena in nikakor 
ne predstavlja točnega oziroma končnega zneska, je pa dovolj dober približek realni 
vrednosti in je kot taka povsem zadostovala potrebam diplomske naloge. 
 
Na koncu smo obe variantni rešitvi med seboj primerjali glede na različne kriterije, katerim 
smo določili različne relativne pomembnosti. Vrsta in število kriterijev sta v veliki meri 
posledica posameznikovega lastnega mnenja, ki je pogosto subjektivno, na izbiro pa vplivata 
tudi vrsta objekta in okoliščine, v katerih se odločamo. Za obravnavani primer smo izbrali tri 
kriterije, za katere smo izvedli dva različna primera določanja relativne pomembnosti. V 
prvem primeru smo predpostavili, da so vsi kriteriji enako pomembni in dobili rešitev, da je 
najbolj smotrna nadomestna gradnja, saj je imela največji končni faktor. V drugem primeru, 
kjer smo predpostavili, da so najpomembnejši kriterij stroški, pa je bila najbolj smotrna 
celovita sanacija objekta. Zavedati pa se moramo, da je situacija, kjer so vsi kriteriji enako 
pomembni, zelo redek pojav. Zaradi tega menimo, da je drugi primer, kjer so 
najpomembnejši kriterij stroški, bolj realen. Iz dobljenih rezultatov sledi, da je za obravnavani 
objekt bolj smotrna celovita sanacija. To še dodatno potrjuje dejstvo, da je bil Dom svete 
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PRILOGA A: POPIS DEL ZA CELOVITO SANACIJO OBJEKTA DOM SVETE KATARINE 
V MENGŠU 
 
zap. št. opis del enota 
cena na 
enoto v EUR količina skupaj 
            
  I. Rušitve in odstranjevanja         
1. 
Odstranitev oken kompletno z okvirji in 
odvoz na začasno deponijo gradbenega 
materiala na gradbišču, obračun po kom;         
okna vel. do 2 m2 kom 21,24 € 83 1.762,92 €  
okna vel. nad 2 m2 kom 26,87 € 46 1.236,02 €  
2. 
Odstranitev podbojev ali okvirjev vrat in 
odvoz na začasno deponijo gradbenega 
materiala na gradbišču, obračun po kom;     
  
  
vrata vel. do 2 m2 kom 12,82 € 89 1.140,98 € 
vrata vel. nad 2 m2 kom 17,03 € 27 459,81 € 
3. 
Odstranitev vgrajenih elementov in odvoz 
na začasno deponijo gradbenega 
materiala na gradbišču, obračun po m1;     
  
  
okenske police in podobni predmeti m1 3,75 € 176,55 662,06 € 
4. 
Čiščenje in pranje zidov in podlog pred 
ponovnim ometom, obračun po m2; m2 2,75 € 617,01 1.696,78 € 
5. 
Odstranitev oblog in tlakov in odvoz na 
začasno deponijo gradbenega materiala 
na gradbišču, obračun po m2;     
  
  
parket m2 4,62 € 905 4.181,10 € 
keramika m2 5,60 € 1135 6.356,00 € 
horizontalna hidroizolacija m2 2,01 € 375,5 754,76 € 
6. 
Rušenje nearmiranih podložnih estrihov in 
nearmiranih betonskih tlakov debeline do 
10 cm in odvoz na začasno deponijo 
objekta, obračun po m2; m2 11,08 € 1369 15.168,52 € 
7. 
Rušenje predelnih sten in stenskih oblog 
debeline do 12 cm v celoti z 
odstranjevanjem ruševin na začasno 
deponijo gradbenega materiala na 
gradbišču, obračun po m2; m2 7,10 € 445 3.159,50 € 
8. 
Odstranjevanje ometov in odvoz na 
začasno deponijo gradbenega materiala 
na gradbišču, obračun po m2; m2 6,36 € 607,1 3.861,16 € 
            
  II. Betonska dela         
9. 
Izdelava obojestranskih armiranih 
betonskih ometov zidov po detajlu ZRMK v 
debelini 4-5 cm iz betona C 16/20, vključno 
z dobavo in montažo armature, sidranjem 
v zidove ter z vsemi transporti in 
pomožnimi deli; obračun po m2; m2 62,54 € 260,6 16.297,92 € 
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10. 
Dobava in polaganje armaturnih mrež, nad 
5kg/m2, obračun po kg; kg 1,34 € 1656 2.219,04 € 
11. 
Dobava in polaganje armaturnih mrež, pod 
5kg/m2, obračun po kg; kg 1,14 € 1011 1.152,54 € 
12. 
Dobava, krivljenje in polaganje rebraste 
armature RA fi 12mm in več, obračun po 
kg; kg 0,87 € 360 313,20 € 
13. 
Betoniranje armiranobetonskih konstrukcij 
z betonom C 16/20 prereza 0,08 - 0,12 
m3/m2/m, obračun po m3; m3 151,54 € 22,8 3.455,11 € 
14. 
Betoniranje armiranobetonskih konstrukcij 
z betonom C 25/30, prereza 0,20-0,30 
m3/m2/m, obračun po m3; m3 126,61 € 22,6 2.861,39 € 
15. 
Betoniranje podložnega betona, debeline 
do 8 cm pod temelji, obračun po m3; m3 96,51 € 2 193,02 € 
16. 
Betoniranje pasovnih temeljev iz betona C 
16/20, obračun po m3; m3 109,42 € 0,8 87,54 € 
17. 
Povečanje vrednosti za 50 % zaradi 
zahtevnosti del  pri izvedbi novih AB sten 
(povezava z obstoječjo konstrukcijo, 
vgrajevanje dodatne armature, izvajanje 
del v zaprtih prostorih); m3 2.861,39 € 0,5 1.430,69 € 
18. 
Povečanje vrednosti za 20 % zaradi 
zahtevnosti del pri izvedbi ojačitev 
vzhodne in zahodne fasadne sten z AB 
oblogo (vgradnja stremen); m3 3.455,11 € 0,2 691,02 € 
            
  III. Zidarska dela         
19. 
Izvedba cem. estriha debeline 4 do 6 cm, 
zaribane površine, estrih armiran z mrežno 
armaturo Q 169, predhodno čiščenje 
podlage, prenosi in vsa pomožna dela, 
obračun po m2; m2 16,02 € 1299 20.809,98 € 
20. 
Obdelava notranjega ometa s fino 
cementno malto 1:3 zalikano do črnega 
sijaja, naprava malte, prenosi ter vsa 
pomožna dela na objektu, obračun po m2; m2 10,99 € 539,6 5.930,20 € 
21. 
Toplotna izolacija sten  kleti in hišnega 
podstavka s trdimi ploščami iz 
estrudiranega polistirena  debeline 5 cm 
(obenem zaščita vertikalne hidroizolacije), 
obračun po m2; m2 12,06 € 264 3.183,84 € 
22. 
Izdelava cementnega estriha debeline 1 
cm kot podlaga horizontalni hidroizolaciji, 
skupaj z vsem materialom, obračun po m2; m2 6,68 € 375,5 2.508,34 € 
23. 
Hladni bitumenski premaz površin pred 
polaganjem hidroizolacije, vključena 
dobava materiala, transport ter vsa 
pomožna dela, obračun po m2; m2 2,84 € 1053,5 2.991,94 € 
24. 
Dobava in polaganje vertikalne 
hidroizolacije z bitumenskimi varilnimi 
trakovi (en sloj), obračun po m2; m2 11,03 € 264 2.911,92 € 
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25. 
Dobava in polaganje horizontalne 
hidroizolacije z bitumenskimi varilnimi 
trakovi (en sloj), obračun po m2; m2 11,03 € 789,5 8.708,19 € 
            
  IV. Tesarska dela         
26. 
Enostranski opaž betonskih sten, obračun 
po m2; m2 13,69 € 228 3.121,32 € 
27. 
Dvostranski opaž betonskih sten, obračun 
po m2; m2 12,59 € 252 3.172,68 € 
28. 
Dvostranski opaž pasovnih temeljev, 
obračun po m2; m2 12,59 € 4 50,36 € 
            
  V. Fasaderska dela         
29. 
Izdelava fasadnih odrov višine do 10 m, 
naprava podstavka, montaža in 
demontaža ter vsa pomožna dela na 
gradbišču, obračun po m2; m2 8,10 € 381 3.086,10 € 
30. 
Izdelava fasadnih odrov višine nad 10 m z 
napravo podstavka in dohodov na oder, 
montažo in demontažo ter vsemi 
pomožnimi deli na gradbišču, obračun po 
m2; m2 10,39 € 1216 12.634,24 € 
31. 
Zaščita fasadnih odrov na ulični strani z 
mrežico, obračun po m2; m2 2,79 € 463,6 1.293,44 € 
32. 
Kompletna izdelava fasade v naslednji 
sestavi: toplotna izolacija stiropor 15 cm, 
lepljen na podlago, sidranje v nosilno 
zidovje, tankoslojni armiran omet fasade in 
zakjučni sloj, obračun po m2; m2 35,00 € 1403 49.105,00 € 
            
  VI. Druga gradbena dela         
33. 
Vgradnja jeklenih rebrastih sider do fi 14 
mm v vrtine v epoksidno malto, dolžina 
sider do 1,50 m, obračun po m1; m1 47,48 € 691 32.808,68 € 
            
  VII. Odvodnjavanje         
34. 
Izdelava drenaže ob objektu kompletno s 
potrebnim izkopom, dobavo in polaganjem 
drenažne cevi fi 110 mm, z dobavo in 
polaganjem filternega polsta, z drenažnim 
nasutjem in zasipom z izkopnim 
materialom do višine terena (ročni izkop do 
1,50m3/m1), obračun po m1; m1 44,59 € 132,1 5.890,34 € 
            
  VIII. Mizarska dela         
35. 
Izdelava, dobava in montaža lesenih oken 
Jelovica EKOLIGHT, dvoslojna zasteklitev, 
vključno z notranjo in zunanjo polico, 
zaključnimi letvicami, žaluzijami ter 
obdelavo špalet, obračun po kom;         
  dimenzij 177 x 125 cm kom 737,58 € 15 11.063,73 € 
  dimenzij 153 x 125 cm kom 687,82 € 2 1.375,63 € 
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  dimenzij 110 x 125 cm kom 464,88 € 2 929,76 € 
  dimenzij 81 x 125 cm kom 407,38 € 1 407,38 € 
  dimenzij 471 x 125 cm kom 2.077,76 € 1 2.077,76 € 
  dimenzij 74 x 74 cm kom 304,07 € 12 3.648,81 € 
  dimenzij 149 x 125 cm kom 672,48 € 3 2.017,43 € 
  dimenzij 57 x 125 cm kom 352,69 € 2 705,38 € 
  dimenzij 125 x 125 cm kom 508,31 € 2 1.016,62 € 
  dimenzij 138 x 130 cm kom 652,13 € 15 9.781,97 € 
  dimenzij 177 x 130 cm kom 742,25 € 20 14.844,97 € 
  dimenzij 159 x 130 cm kom 699,44 € 4 2.797,75 € 
  dimenzij 110 x 130 cm kom 468,79 € 4 1.875,16 € 
  dimenzij 84 x 130 cm kom 414,58 € 2 829,16 € 
  dimenzij 61 x 130 cm kom 371,31 € 2 742,62 € 
  dimenzij 120 x 150 cm kom 533,88 € 13 6.940,46 € 
  dimenzij 58 x 130 cm kom 356,26 € 5 1.781,30 € 
  dimenzij 177 x 95 cm kom 652,38 € 1 652,38 € 
  dimenzij 124 x 130 cm kom 511,18 € 1 511,18 € 
  dimenzij 138 x 121 cm kom 644,53 € 2 1.289,05 € 
  dimenzij 81 x 121 cm kom 404,97 € 7 2.834,81 € 
  dimenzij 177 x 121 cm kom 733,85 € 4 2.935,40 € 
  dimenzij 121 x 121 cm kom 500,31 € 1 500,31 € 
  dimenzij 61 x 121 cm kom 366,52 € 5 1.832,61 € 
  dimenzij 101 x 121 cm kom 451,09 € 1 451,09 € 
  dimenzij 261 x 121 cm kom 1.272,47 € 1 1.272,47 € 
  dimenzij 241 x 121 cm kom 1.000,62 € 1 1.000,62 € 
36. 
Izdelava, dobava in montaža lesenih 
notranjih enokrilnih vrat (hrastov furnir), 
opremljenih s potrebnim okovjem, kljuko in 
cilindričnim vložkom, skupaj s podbojem, 
obračun po komadu;         
  dimenzij 138 x 100 cm kom 267,00 € 1 267,00 € 
  dimenzij 195 x 70 cm kom 298,00 € 1 298,00 € 
  dimenzij 200 x 60cm kom 312,00 € 1 312,00 € 
  dimenzij 200 x 70 cm kom 324,00 € 2 648,00 € 
  dimenzij 200 x 80 cm kom 344,00 € 6 2.064,00 € 
  dimenzij 200 x 90 cm kom 358,00 € 15 5.370,00 € 
  dimenzij 200 x 100 cm kom 362,00 € 8 2.896,00 € 
  dimenzij 200 x 110 cm kom 365,00 € 1 365,00 € 
  dimenzij 208 x 70 cm kom 365,00 € 5 1.825,00 € 
  dimenzij 208 x 80 cm kom 371,00 € 7 2.597,00 € 
  dimenzij 208 x 90 cm kom 381,00 € 17 6.477,00 € 
  dimenzij 208 x 100 cm kom 392,00 € 4 1.568,00 € 
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37. 
Izdelava, dobava in montaža lesenih 
notranjih dvokrilnih vrat / predelnih sten 
(hrastov furnir), opremljenih s potrebnim 
okovjem, kljuko in cilindričnim vložkom, 
skupaj s podbojem, obračun po komadu;         
  dimenzij 200 x 60 + 60 cm kom 491,00 € 1 491,00 € 
  dimenzij 200 x 90 + 30 cm kom 432,00 € 3 1.296,00 € 
  dimenzij 200 x 90 + 50 cm kom 462,00 € 1 462,00 € 
  dimenzij 200 x 100 + 20 cm kom 460,00 € 1 460,00 € 
  dimenzij 200 x 100 + 40 cm kom 482,00 € 3 1.446,00 € 
  dimenzij 200 x 100 + 50 cm kom 482,00 € 2 964,00 € 
  dimenzij 208 x 90 + 50 cm kom 465,00 € 1 465,00 € 
  dimenzij 208 x 100 + 30 cm kom 442,00 € 1 442,00 € 
  dimenzij 208 x 100 + 40 cm kom 472,00 € 2 944,00 € 
  dimenzij 208 x 100 + 50 cm kom 510,00 € 2 1.020,00 € 
38. 
Izdelava, dobava in montaža lesenih 
notranjih drsnih vrat (hrastov furnir), 
opremljenih s potrebnim okovjem, ročajem, 
skupaj s podbojem, obračun po komadu;         
  dimenzij 200 x 80 cm kom 335,00 € 2 670,00 € 
  dimenzij 200 x 90 cm kom 345,00 € 10 3.450,00 € 
  dimenzij 200 x 100 cm kom 362,00 € 1 362,00 € 
  dimenzij 208 x 80 cm kom 372,00 € 4 1.488,00 € 
  dimenzij 208 x 90 cm kom 382,00 € 8 3.056,00 € 
  dimenzij 208 x 100 cm kom 391,00 € 1 391,00 € 
  dimenzij 208 x 120 cm kom 407,00 € 1 407,00 € 
  dimenzij 208 x 140 cm kom 415,00 € 1 415,00 € 
  dimenzij 208 x 45 + 45 cm kom 427,00 € 2 854,00 € 
39. 
Izdelava, dobava in montaža lesenih 
zunanjih vhodnih vrat, zastekljenih, 
opremljenih s potrebnim okovjem, kljuko in 
cilindričnim vložkom, skupaj s podbojem, 
obračun po kom;         
  dimenzij 208 x 80 + 80 cm kom 1.235,00 € 2 2.470,00 € 
            
  IX. Keramičarska dela         
40. 
Dobava in polaganje talnih keramičnih 
ploščic srednjega formata, polaganje v 
cementno malto, obračun po m2; m2 33,50 € 237 7.939,50 € 
41. 
Dobava in polaganje stenskih keramičnih 
ploščic srednjega formata, polaganje v 
cementno malto, obračun po m2; m2 33,50 € 741 24.823,50 € 
            
  
X. Obloge tal in podov - tlakarska in 
druga polagarska dela         
42. 
Dobava in polaganje dvoslojnega 
gotovega hrastovega parketa vključno z 
lesnimi zaključnimi letvicami in brušenjem 
podlage, polaganje v lepilo, obračun po 
m2; m2 60,45 € 60 3.627,00 € 
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43. 
Dobava in polaganje gumijaste talne 
obloge vključno z montažo zaključnega 
pvc traka, obračun po m2; m2 74,30 € 845 62.783,50 € 
44. 
Dobava in vgrajevanje epoksi tlakov 
skupaj z vsemi pomožnimi deli, obračun po 
m2; m2 27,50 € 157 4.317,50 € 
        SKUPAJ 453.194,46 € 
 
 
